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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018
Tratti stradali in: Contigliano via Terni, via Luigi Cipriani, Via Colonnata

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CONTIGLIANO

PROGETTO PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE COMUNALI 2018
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FASE LAVORATIVA
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ALLESTIMENTO CANTIERE

via Terni 1

via Luigi Cipriani 2

via Colonnata 4

via San Martino 5

via Santa Croce 6

via Fonte Caia 7

via V. Varano 3

via Costa del Sole 8 8

TEMPO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 45 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANT)

1 MESE 2 MESE

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018
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